

МАОУ СШ № 8
Информация о финансировании на 2020 год.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

Выделенное финансирование (первоначальное): 11057500,00
- средства областного бюджета (95%)– 10504600,00 руб.
- средства местного бюджета (5%) - 552900,00 руб.

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона заключен контракт № 35 от 18.06.2020г. с ООО СК «СТРОЙМАКС» на сумму 9994712,50 руб. :

- средства областного бюджета (95%)– 9494976,87 руб.
- средства местного бюджета (5%) - 499735,63 руб.

Срок выполнения работ до 01 сентября 2020г.

Величина снижения цены составила : 1062787,50 руб.

- средства областного бюджета (95%) - 1009623,13 руб.
- средства местного бюджета (5%) - 53164,37 руб.

Выделено финансирование по состоянию на 26.08.2020г. –10373252,63 руб.

- средства областного бюджета (95%)–9854590,00 руб.
- средства местного бюджета (5%) - 518662,63 руб.

Дополнительные средства в пределах 10% суммы заключенного контракта - 999471,25 руб.

Остаток средств выделенного финансирования - 378540,13 руб.

- средства областного бюджета (95%)–359613,13 руб.
- средства местного бюджета (5%) - 18927,00 руб.

Сумма необходимого дополнительного финансирования ремонта кровли - 620931,12 руб.